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Kapitel 1. Allgemeines

Die Chefiibersichten bieten eine kompakte Ubersicht tiber die Projekt- und Auftragsdaten aus Sicht der Projekt-
und Finanzverwaltung:

» Kapitel 2, Projektverwaltung

» Kapitel 3, Finanzverwaltung




Kapitel 2. Projektverwaltung

In diesem Kapitel finden Sie eine Beschreibung diverser Auswertungen in der MOS'aik-Projektverwaltung *
Dazu gehdrt z.B. die Auftragsubersicht, der Projektstand, eine Umsatzgruppenauswertung sowie die Auswer-
tung der Projektkosten pro Kalenderjahr.

* Abschnitt 2.1, ,Auftragsuibersicht “
* Abschnitt 2.2, ,Projektstand”
* Abschnitt 2.3, ,Umsatzgruppen*

* Abschnitt 2.4, ,Auswertungen der Projektkosten pro Kalenderjahr*

2.1. Auftragsubersicht

In der Auftragstbersicht wird jeder Auftrag mit seinen relevanten Daten aufgelistet und es werden zahlreiche
Projektinformationen aus Auftrag und Nachkalkulation sowie Uber offene und bezahle Rechnungsbe-
trage zusammengefuhrt und in zusatzlichen Spalten ausgewertet.

Es werden nicht grundsatzlich alle Auftragsvorgange aufgefuhrt, sondern nur die Hauptauftrage oder
auftragsbildenden Vorgange der jeweiligen Projektakte bzw. des Regie- oder Serviceordners. So wer-
den beispielsweise ...

... keine Nachtragsauftrage angezeigt.

... Arbeitszettel oder andere auftragsbhildende Vorgénge im Falle eines fehlenden Auftragsvorgangs
aufgefihrt.

» ... oder mehrere Auftragsvorgange eines Projektes fur eine getrennte Abrechnung angeboten.

Passen Sie |hr Arbeitsblatt individuell an!

Um die Vielzahl an Tabellenspalten Gbersichtlich zu gestalten, sollten Sie alle Spalten, die Sie nicht
bendtigen, ausblenden.

Beispielsweise konnten Sie alle Adressspalten zur Lieferadresse, Anlage oder sdmtliche Spalten fur
spezifische Auswertungen der Kalkulationsgruppen (z.B. Lohn, Material, Geréte, ...) ausblenden, falls
Sie diese Informationen nicht bendétigen.

Sie kbnnen auf3erdem die Anordnung der Spalten individuell anpassen, indem Sie diese entspre-
chend verschieben.

Im Bereich Filter wahlen Sie optional den Projekttyp (Alle Projekte, Projektakten, Regieordner, Serviceordner)
aus:
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Abbildung 2.1. Auswertungen | Cheflibersichten | Auftragstbersicht

& MOS aik Projektverwaltung (Firma Muster AG) =
Datei Bearbeiten Ansicht Einfugen Format Projekt Datensatz Eytras 2

D@ @@ s X o[+ /@B T # 50 2 %ille|%| &6 @ E |

Auswertungen | Chefiibersichten | Auftragstibersicht

Home: Startseite,* Vorgangsarten-1 - 2. Aufirag (adler) % » Chefiibersichten: Auftragsiibersicht X |

Auftragsiibersicht 2 ProjektiOrdner Bereich Typ # Vorgang Auftrag Beleq Kurztext Adresse

Auftrag bearbeiten F4 P (2014 00004 Projekiakie 1 |Aufirag AB140029 | AB140029 esser Fir

Auswertung drucken Fg 2013.00001 Projektakte 1 |Auftrag AB130001 | AB130001 |Musterprojekt maske He
201400013 Serviceordner | 1 |Wartungsvertrag AB140085 | WW140001 |H franzen Fa

Filter 4

Unternehmensbereich

I(Kem) ;I

Projekttyp

Alle Projekte -

Status

Alle Auftrage -
Suchen =
I 7 T

Infodesk 3

Arbeitszettel Soll Tst-Vergleich
Kostenbuchungsprotokall
Bestellstatusiibersicht

Offene Posten Liste

Weitere Schritte 3

Akontoverwaltung
Stunden und Material buchen

Kopieren »
Workflow anzeigen »

Status festiegen »

| stammdaten | Auswertungen | Biroarbeiten | Subunternehmer | Logistik | Kasse | Regie | Service | Projekte | Allgemein

Laschen... F&

Siehe auch @ [« »

Auftragsabrechnung 14] 4] Datensatz 1 von 3 gelesenen [»Tm
|Enthalt den Projekimamen, | | | | | Admin - Mosaik 3.32,200.mdb

Uber den Filter Status kénnen die Auftrage nach folgenden Kriterien ausgewéhlt werden:

Status Projektbeschreibung

Alle Auftrage Es werden alle Auftrdge angezeigt.

Lauf ende Auftréage Es werden nur Auftrage, die noch nicht Abgeschlossen sind.
Erl edigte Auftrage Es werden nur Auftrage, die Abgeschlossen sind.

Die Einstellungen fur den Projekttyp sowie den Status bleiben nach dem Schlie3en des Arbeitsblattes erhalten
und werden bei erneutem Offnen wieder verwendet.

Uber die Spalte Unternehmensbereich kann die Ansicht auf die fiir lhren Unternehmensbereich relevanten
Daten eingegrenzt werden.

Uber einen Doppelklick oder mit der Funktion Auftrag bearbeiten [ F4] kann ein markierter Auftrag zur Bear-
beitung gedtffnet werden.

Mit [ F9] konnen Sie die angezeigte Auswertung drucken ....

Uber die Funktion Status festlegen kdnnen Sie den Status eines ausgewahlten Auftrags z.B. "Auf Fakturierbar"
setzen.

Die Funktion Loschen [ F6] kann zum Ldschen von Auftragen aus der Auftragstbersicht verwendet werden.

Die Spalte Nettobestellwert zeigt die Summe der verbuchten Bestellungen pro Auftrag an.

Abbildung 2.2.

Fakturiert Gezahlt Skonto Ausgleich | Zu zahlen Datum Datum Datum Mahn-
Brutto Brutto Brutto Brutto Brutto Beleg Rechnung | Zahlung datum
125612 € 0,00€| 1.25612€| 13.06.2014 | 13.06.2014
126834 € 0,00€| 1265934€ 09122013 | 10122013
5.08261€| 2487 T0E£ 0,00 € 0,00€ 281491€ 08.01.2014 | 08.01.2014 | 08.01.2014
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e Die Spalte Fakturiert Brutto enthalt den Endwert aller Rechnungen abziiglich Gutschriften +/- Zu-/
Abschlag vom Bruttopreis der Schlussrechnung.

» Die Spalte Gezahlt Brutto enthélt die Zahlungsbetrage, einschlielllich Skonto.

» Die Spalte Zu zahlen Brutto berechnet sich wie folgt:

Gleichung 2.1. Zu zahlen Brutto

Zu zahlen Brutto = Fakturiert Brutto - Gezahlt Brutto - Ausgleich Brutto

2.1.1. Aufgliederungen nach Kalkulationsgruppen

In der Auftragsibersicht werden u. a. die VK- und EK-Werte sowie die Ist-Kosten je Kalkulationsgruppe und
insgesamt aufgelistet.

Die Spalten VK enthalten die VK-Werte je Kalkulationsgruppe:

Abbildung 2.3.

K
Kalkulationsgruppe VK x Menge Summe |Spalte
Lohn 38,48 X2 76,96 | VK Lohn
Material 0,68 X2 1,36 | VK Material
Gerate 0,00 0,00 | VK Gerate
Fremdes 0,00 0,00 | VK Fremdes
Rohstoffe 0,00 0,00 | VK Rohstoffe
Hilfsstoffe 0,00 0,00 | VK Hilfsstoffe
Entsorgung 0,00 0,00 | VK Entsorg.
Sonstiges 38,48 X2 76,96 | VK Sonstiges

Der Wert des VK Gesamt berechnet sich aus der Summe aller Einzelwerte:

Gleichung 2.2. VK Gesamt

VK Gesamt = VK Lohn + VK Material + VK Gerate + VK Fremdes + VK Rohstoffe + VK Hilfsstoffe + VK Entsorg. + VK
Sonstiges

Die Soll-Kosten enthalten die EK-Werte unter Beriicksichtigung des EK-Kalkulationsfaktors:

Abbildung 2.4.

» TI26€] 25196¢€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1,26€ TI26€| 250801

Kalkulationsgrup- EK x Kalk- X Menge | Summe Spalte
pe Fakt. EK

Lohn 35,63 x 1,0 X2 71,26 Soll-Kosten Lohn
Material 114,53 x1,1 X2 251,96 Soll-Kosten Material
Gerate 0,00 0,00 Soll-Kosten Gerate
Fremdes 0,00 0,00 Soll-Kosten Fremdes
Rohstoffe 0,00 0,00 Soll-Kosten Rohstoffe




Projektverwaltung

Kalkulationsgrup- EK x Kalk- X Menge | Summe Spalte
pe Fakt. EK

Hilfsstoffe 0,00 0,00 Soll-Kosten Hilfsstoffe
Entsorgung 0,00 0,00 Soll-Kosten Entsorg.
Sonstiges 0,57 x1,1 X2 1,26 Soll-Kosten Sonstiges

Der Wert der Soll-Kosten Gesamt berechnet sich aus der Summe aller Einzelwerte:

Gleichung 2.3. Soll-Kosten Gesamt

Soll-Kosten Gesamt = Soll-Kosten Lohn + Soll-Kosten Material + Soll-Kosten Gerate + Soll-Kosten Fremdes + Soll-
Kosten Rohstoffe + Soll-Kosten Hilfsstoffe + Soll-Kosten Entsorg. + Soll-Kosten Sonstiges

Sobald Nachkalkulationsdaten zum Projekt vorliegen (siehe Abschnitt 2.1.3, ,Nachkalkulationsdaten) zeigen
die Ist-Kosten die EK-Werte aus der Nachkalkulation unter Beriicksichtigung des EK-Kalkulationsfaktors:

Abbildung 2.5.

] | e

P| Ti6E  25050€ 1328 32338€ 4358

Kalkulationsgrup- EK x Kalk- X Menge | Summe Spalte
pe Fakt. EK

Lohn 35,63 x 1,0 X2 71,26 Ist-Kosten Lohn
Material 114,00 x1,1 X2 250,80 Ist-Kosten Material
Geréate 0,00 0,00 Ist-Kosten Gerate
Fremdes 0,00 0,00 Ist-Kosten Fremdes
Rohstoffe 0,00 0,00 Ist-Kosten Rohstoffe
Hilfsstoffe 0,00 0,00 Ist-Kosten Hilfsstoffe
Entsorgung 0,00 0,00 Ist-Kosten Entsorg.
Sonstiges 0,60 x1,1 X2 1,32 Ist-Kosten Sonstiges

Der Wert der Ist-Kosten Gesamt berechnet sich aus der Summe aller Einzelwerte:

Gleichung 2.4. Ist-Kosten Gesamt

Ist-Kosten Gesamt = Ist-Kosten Lohn + Ist-Kosten Material + Ist-Kosten Geréte + Ist-Kosten Fremdes + Ist-Kosten Roh-
stoffe + Ist-Kosten Hilfsstoffe + Ist-Kosten Entsorg. + Ist-Kosten Sonstiges

Zusatzlich stehen die folgenden Spalten mit Ergebnisse aus der Deckungsbeitragsrechnung zur Verfiigung:

Gleichung 2.5. DB | (Soll)

DB | (Soll) = VK Gesamt - Soll-Kosten Gesamt

Gleichung 2.6. DB | (Ist)

DB | (Ist) = VK Gesamt - Ist-Kosten Gesamt

Gleichung 2.7. DB I (Ist) pro Std

DB | (Ist) pro Std = DB | Ist / Ist Std

Die friihere Spalte Gewinn ist damit entfallen.
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2.1.2. Fertigstellungsgrad

Die Auftragsibersicht enthalt Spalten mit dem geschéatzten Fertigstellungsgrad in % sowie Spalten mit dem
tatsachlichen Fertigstellungsgrad hinsichtlich der Nachkalkulationskosten und der Nachkalkulationszeit in %.
Die Spalte Fertig (Betrag) zeigt den vom Fertigstellungsgrad Fertig (%) direkt abhangigen anteiligen Netto-
auftragswert:

Abbildung 2.6.

& MOSaik Projektverwaltung (Firma Muster AG) =) - 3%

Datei Bearbeiten Ansicht Einfigen Format Projekt Datensatz  Extras 7

D& SRS BBX |0 |+ +|[QARE SF| T # 502 [%ie %dad' k- |

Auswertungen | Chefiibersichten | Auftragsiibersicht
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Ao oy [M|eE0T00c1 [Ba92528 (362543 € S52537 8| 323373 € S8 30,00 |40 00% 1800 a4 33 14,25[15,11% &0,08
SEO700RT |BAS2,52 €5.048,24 € 552537 € 525181 € 9505% 90,00 30,00% 53,00 9433 30,00 31 80% 54,33
Auswertung drucken. .. Fo LEOFO0GE |B6.192,52 €1 427 35 €| 552537 € 142419 €|  2570% 100,00 |10,00% an,00 94,33 12,00[12,72% 62,33
Statusfilter =
Laufende Auftrige -
Suchen 3
[ I%e%
Infodesk =
Kastenbuchungsprotakall

Bestellstatusiibersicht
Offene Posten Liste

Weitere Schritte 3

Akontoverwaltung
Stunden und Material buchen

Kopieren »
Workflow anzeigen

Status festlegen
Lischen... Fé

Siehe auch 3

Auftragsabrechnung

Projektsbrechnung

Flugins | Stammdaten Lswertungen | Buroarbeiten fternehmer | Logistik | Kasse | Regie | Service | Projekte | allgemein

Projekkstand d D C
| 14] 43T Datensatz 1 von 3 gelesenen - Gefiltert nach (Projekt="2007.00032') [» (M
warenkorb x| | Kennung | Matchcode | Gruppe [ Text Menge | Einh | Nummer |

» Der tatsachliche Fertigstellungsgrad (nach Kosten) ergibt sich durch den Vergleich der Soll- und Ist-
Kosten in den Spalten Soll-Kosten Gesamt, Ist-Kosten Gesamt und Ist-Kosten Anteil .

» Der tatsachliche Fertigstellungsgrad (nach Zeit) ergibt sich durch den Vergleich der Soll- und Ist-Zeit in
den Spalten Zeit in Std. Geschatzt, Fertig (%) und Restzeit Geschatzt .

» Erfassen Sie den geschatzten Fertigstellungsgrad Erledigt % in den Eigenschaften des Auftrags.

Abbildung 2.7. Eingabe des geschétzten Fertigstellungsgrades in den Auftragseigenschaften

Figenschaften Zweig: 1. Auftrag 17.07.2007 (giitter)
organg | vorbemerkungen | Schiufbemerkungen | anschiift | Infodesk | Sonderzuschizge | Sonstiges | Erwekerte Merkmals |
Kurztext Tvp Kennung
J | | [ewein
Thema Stichwiirter
Jkunde [
Bearbeiterkennzsichen Belegdatum * Valutadatum * Zahlungsart
Eigene Auftragsnummer *  Belegnummer Eigene Quelbelegrummer Fremdbelegrummer
Eolgenummer Externe Yergabenummer fingebotssbgabe * Zuschlagsfrist *
J1 =] |
Personal Termin * Arlage *
Preiscode Steuercods Zeitgruppe Standardlohnkarif
Mindestertrag Schatzzeit (Std)  Erledigt (%) Prioritat Status
| fan oo [akene> x| [pestatigr =
| | o | Abbrechen |
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» Die Spalte Restzeit geschatzt wird ermittelt:

Gleichung 2.8. Restzeit geschéatzt

Restzeit geschatzt = Schéatzzeit (Std) * (100% - Erledigt (%)) : 100%

Beispiel 2.1. Im Beispiel ergibt sich damit die geschétzte Restzeit zu:

30 h * (100% 40% /100% = 18 h

2.1.3. Nachkalkulationsdaten

Bei Regieabrechnungen und nachkalkulierten Auftrdgen werden die Ergebnisse der Nachkalkulation
gezeigt:

Abbildung 2.8.
Hosten
Gesamt
» 0,00 € 0,00€ 000 € 0o0E 99,95 € 5,05 £ Moz2E) 11,02% 1239% 99,95 €
0,00 € 0,00 € 0,00 €| 0,00 € 76,96 € T126€ 570€]  7TM%|  8,00% 76,96 €
0,00 € 000€ 0,00 £| 540%  17739€ 13977 € TE2E| 2 M%| 2692% 18279 €

Die Spalte Ist-Kosten Gesamt enthalt auRerdem die Kostenbuchungen aus der Nachkalkulation. Weitere
Informationen dazu sowie zum DB | (Ist) wurden bereits zuvor in Abschnitt 2.1.1, ,Aufgliederungen nach Kal-
kulationsgruppen* diskutiert.

Verwenden Sie die Funktion Stunden und Material buchen, um Nachkalkulationsdaten aufzunehmen.

Die Spalte NK Gesamt enthalt die Summe der Kostenbuchungen (GP ) aus der Nachkalkulation:

Gleichung 2.9. NK Gesamt

NK Gesamt = NK GP Material + NK GP Lohn

Weitere Spalten werden automatisch berechnet:

Gleichung 2.10. NK Gewinn

NK Gewinn = NK Gesamt - Ist-Kosten Gesamt

Gleichung 2.11. NK Anteil Gewinn

NK Anteil Gewinn = NK Gewinn x 100 : NK Gesamt

Gleichung 2.12. NK Ertrag

NK Ertrag = NK Gewinn x 100 : Ist-Kosten Gesamt

2.1.4. Zeit in Std. berechnet

Das Feld Zeit in Std. berechnet enthalt die Soll-Zeit unter Bertuicksichtigung des Gewichtungsfaktors:
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Abbildung 2.9.

Mind. |Zeitin Std. | Fertig Restzeit | Zeitin 5td. | Zeit in S5td. Zeit | Zeitin Std. | Zeit in Std. | Fakturiert Gezahlt | Ausgleich | Zuz
Ertrag geschatzt (%) geschatzt {Soll) (Ist) Anteil Rest berechnet Brutto Brutto Brutto Bri

» 1,00 0,75| 75,00% 0,25] 1,00 0,00
Gewichtungsfaktor

Der Gewichtungsfaktor setzt den VK-Wert fur den Lohn herauf oder herunter. Er hat keinen Einfluss auf
die Lohnkosten (siehe auch den Themenbereich Kalkulation).

Gleichung 2.13. Zeit in Std. berechnet

Zeit in Std. berechnet = Zeit in Std. Soll x Gewichtungsfaktor

Abbildung 2.10.

'Eigehxhaﬂen Titel 1 (Titel) [
Kurztext Einstellungen
[kennung Titel
Matchcode Glizderungen
Beschreibung (RTF-Editor mit Umschalt +F2) [Farbton
[ozjoz-5t 1 Kennung+0Z ~|
[zuordnungszahi
[auftragsnummer
[Textstl ur Gliederungstext -
Zuschlagsmodus | <Kein> <
Variantenmodus | <kein> =l
Menge Preise Lohntarif Kalk.-Gruppe/Faktoren
penge [ -]l | [preismodus normal | [<automatsch> x| [<automatisch> |
Verbrauchsfaktor | [Preisauschiag % _~| [steuersstzLohn [ <automat + | [Sonstiges
Mindestverbrauch Einzelpreis 215,01€ [Lohnkostenpreis Lohn
Verbrauch 1 |Ab-fZuschlag % _v| [Lohneriéspreis [Material
(Gebinde | [preiseinheit | [zeitvorgabe [Gerate
Mengenfaktor (Gesamtpreis 216,01 € Zeitbasis Fremdes
L xBxH [ [ IFestpreis VK [Zeitfaktor [Rohstoffe
Dezimalstellen <Automatisch> | [Festpreisind. Zeitvorgabefaktor [Hifsstoffe
Bestelbezugseinheit | <Automatisch: | |estoreisex |cewichtungsfaktor [2 | [Entsargung
Einkauf Diverses
Listenpreis [Steuersatz <Automatisch> | [sachkanto = |
Verkaufsrabatt Preisanpassung  [alle Preise | [Kostenstelle = |
Einkaufspreis Sondersumme <Keine> Jhd Lager <Standard > Jhd
Lieferant * Rabattmodus <Standard> ~| |personal -
Bestellnummer ISplitmadus <Kein Split> ~| |Termin hd
Ek-Kalk. Gruppe [ <Automatisch> | [prov.% /Sperre Nein +
Preisbezugsenheit [ <Automatisch> | [Positionsmodus  [ormal =l oK ] Abbrechen

Mind. |Zeitin Std. | Fertig Restzeit | Zeit in Std. | Zeit in Std. Zeit |Zeitin 5td. | Zeit in 5td. | Fakturiert Gezahit Ausgleich | Zu z
Ertrag geschatzt (%) geschatzt (Soll) (Ist) Anteil Rest berechnet Brutto Brutto Brutto Bru
» 1,00 0,75 75,00% 0,25 2,00 0,00 €]

2.1.5. Skonto

Die Spalten Skonto Netto und Skonto Brutto enthalten die Skontoabziige der Zahlungen ohne bzw. mit
MwsSt. Der Wert in der Spalte Gezahlt Brutto enthélt den reinen Zahlbetrag.

Abbildung 2.11.

Fakturiert Gezahlt Skonto Skonto Ausgleich
Brutto Brutto Brutto Netto Brutto
59.50€ 59,50€ 4,00€ 3,36€ 0,00€
457B1€| 24023€ 0,00€ 0,00€ 0,00€

In der Projekt- und Auftragsibersicht enthalt die Spalte Skonto Netto (Erldsschmalerung) zusatzlich zum
Netto-Skontobetrag den Nettoausgleichsbetrag.

In allen Arbeitsblattern mit Projekt-, Buchungs- und Statistiklisten bzw. Auswertungen kann nach Unterneh-
mensbereichen gefiltert werden.
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2.2. Projektstand

Die Chefubersicht Projektstand informiert Gber den Stand der Projekte.

Im Bereich Filter Projekttyp kann die Ansicht auf Alle Projekte, Projektakten, Serviceordner und Regieordner
eingegrenzt werden:

Abbildung 2.12. Auswertungen | Chefiibersichten | Projektstand

& MOS'aik Projekiverwaltung (Firma Muster AG) =
Datei Bearbeiten Ansicht Einfiigen Format Projekt Datensatz Extras 7

D@gaB|iBRrx oo [+ %[ /REB[2E] 1 # 50 2 %iie (% dddH |
Auswertungen | Chefiibersichten | Projektstand

< Home: Startseite,* Chefiibersichten: Projektstand X |
§  Chefiberschten || projekistand 3 Projekt | UMemehmens-| g, Kurztext Adresse | Anrede Hame Namg
= S Projekt bearbeiten F4 B |Arbeitspakete-1 : Prn!ektakte : esser Firma Egon Esser Haushalts
g Auswertung drucken. .. =3 mit Projektakte [Machkalk mit 2 Auftr [berger Herr Bernd Berger
i Aufiragsibersicht Projekiakte adler Firma | Anja Adler AG Wohnung!
,ls = Filter 2 Projektakte adler Firma Anja Adler AG Wohnung{
- o; Arbeitsabliufe-007 Projektakte oschewski |Firma Olga OschewskiAG |Wohnungs
2 Unternehmensbereich Arbetsabliufe-008 Projektakte adler Firma  |AnjaAdler AG Wohnungd
=z Projektstand |z ;| Projektakte adler Firma  |Anja Adler AG Wohnung!
E o Mengen- und Projekiakie Div Kunden
R Projekittyp Projsktakte Div Kundsn
= Umm‘l;ppen IAJIe Projekte LI mit Projektakte adler Firma | Anja Adler AG Wohnung!
E = status Projekiakie adler Firma | Anja Adler AG Wohnung!
ER Projektakte adler Firma Anja Adler AG Wohnung{
, m Offene Projekte =l Arboftsabliufc-008 Projekiakie gotter Famiic _|Ganther Gotler AG
B Stundenanalyse gangsarten-1 Projektakte adler Firma Anja Adler AG Wohnungt
g‘ Suchen = ER Projektakte berger Herr Bernd Berger
= :l %% ER Projekiakie adler Firma | Anja Adler AG Wohnung!
g 5 mit Ordner thelen Firma  |Tanja Thelen & Co.  |Baustoffh
5 Kostenanalyse Lrbetsablaufe-004 Projeklakle adier Fima |Anja Adler AG Wohnung:
E Infodesk 3 Steuerarten-Brutte Projektakte | Auftrag mit adler Firma | AnjaAdler AG Viohnungd
‘E Kostenbuchungspratokoll 2.01 4, chD:d Prn?ektakte i esser Firma Egon Esser Haushalts:
E Bestelstatustbersicht ?rbsnsablaufﬁ-ﬁﬂz Projektakte |Einfaches Angebot |adler Firma | Anja Adler AG Wohnung!
B Offene Posten Liste Arbeitsablaufe-005 Projektakte igel F\rmﬁ Inge Igel KG Vertriebst
= 2014.00013 Serviceordner franzen Familie | Gerd Franzen
£ L a Arbeisablaute 009 Projekiakie berger Herr Bernd Berger
g 2013.00001 Projektakte |Musterprojekt maske Herr Manfred Maske Malermeis:
@ Status festiegen » NachirRechnungs Projektakle | Beispiel fir eine gotter Famile |Ganther Gotler AG
< NachtrRechnungs Projektakte | Baispiel fur adler Firma | Anja Adler AG Wohnung{
2 . NachirRechnungs Projektakte |Beispiel fir esser Firma Egon Esser Haushalts:
% Adressenstatistiken NachtrRechnungs Projektakte | Beispiel fur Telder Firma  |Franz Felder Ges. fur K
z Artikelstatistken NachtrRechnungs Projektakte |Beispiel fur Stornos |berger Herr Bernd Berger
2 Setstatistiken
g Personalstatistiken Siche auch -
'E Buchungslisten
£ Nachkalkulation Projektabrechnung " E‘
& Auftragsibersicht
Arbeitspakete 14] 4 Datensatz 1 von 30 gelesenen D]
|Enthilt den Projekinamen. [ [ [ [ | Admin - Mosaik 3.32.200.mdb

Uber den Filter Status kénnen die Projekte nach folgenden Kriterien ausgewahlt werden:

Status Projektbeschreibung

Lauf ende Proj ekte Es werden alle Projekte auf3er solchen mit einem Status Abgelehnt..., Abge-
schlossen oder Verloren... angezeigt.

O fene Projekte Es werden nur Projekte mit dem Status Offen oder Storniert angezeigt.

Hal bf erti ge Projekte |Eswerden nur Projekte mit dem Status Halbfertig angezeigt.

Erl edi gte Projekte Es werden nur Projekte mit dem Status Abgeschlossen angezeigt.

Bel i ebi ger Status In diesem Fall werden alle Projekte mit einem verbuchten auftragsbildenden Vor-
gang angezeigt.

Die Filtereinstellungen Unternehmensbereich, Projekttyp und Status werden nach dem SchlieRen des
Arbeitsblattes gespeichert und sind beim nachsten Offnen des Projektstand voreingestellt.

Abbildung 2.13.

Fakturiert Gezahlt Skonto Ausgleich | Zu zahlen Daturm Datum Mahn- Mahn-
Brutto Brutto Brutto Brutto Brutto Rechnung | Zahlung datum gebiihren
» 0,00 €
1.190,00 € 0,00€| 1.180,00€| 25.04.2014 0,00 €

In der Spalte Gezahlt Brutto finden Sie die Zahlungsbetrage, einschlie3lich Skonto.




Projektverwaltung

Gleichung 2.14. Zu zahlen Brutto

Zu zahlen Brutto = Fakturiert Brutto - Gezahlt Brutto - Ausgleich Brutto

Die Spalte Fakturiert Brutto enthélt bei Zwischenrechnungen den Endwert der letzten, aufbauenden Zwi-
schenrechnung abziglich der Gutschriften unter Berlcksichtigung von +/- Zu-/Abschlag vom Brutto
(Schlussrechnung) sowie mit Abzug des Gewahrleistungseinbehalt (Schlussrechnung). Akontoanforderun-
gen, Anzahlungsrechnungen und Zwischenrechnungen werden grundsétzlich bis zur Schlussrechnung in
dieser Spalte kumuliert. Die Schlussrechnung ersetzt den Wert der Akontoanforderungen, Anzahlungsrech-
nungen und Zwischenrechnungen.

In der Spalte Datum Fertigstellung wird der im Feld Termin der Projekteigenschaften erfasste geplante Fer-
tigstellungstermin gezeigt:

Abbildung 2.14.

Eigenschaften Projektakte: 2008.00127 AufmaB REB 29.10.2008
‘organg 1 Varbemerkungen ] SchluBbemerkungen ] Anschrift ] InFDdesk] Sonderzuschlage ] Sonstiges ] Metkmale % Optionen ]
Eurztext Typ Kennung
|| |ijaktakte j ‘Pro]ektakte
Thema Stichwérter
|Kunde |
Bearbeiterkennzeichen EBelegdatum * Valukadatum * Zahlungsart
s ‘ | INETTO14 =]
Eigene Auftragsnummer * Belegrummer Eigene Quelbelegnunmmer Fremdbelegrummer
Falgenurmmer Externe Yergabenummer Angebotsabgabe * Zuschlagsfrist *  Chance (%)
E = | | \ \
Personal Termin * Anlage *
[ || [10.12.2008 [ L]
Preiscode Steuercode Zeitgruppe: Standardlohntarif
|EK+ZuschIag j ‘Natto plus Steuer j |Zeitvnrgabe 1 j ‘Standard ﬂ
Mindestertrag Schatzzeit (Skd)  Erledigh (%)  Prioritat Status
| ‘ | |<Kaine> j ‘Offan ﬂ
| | Ok Abbrechen ‘

Die Spalten Mahngebihren und Verzugszinsen enthalten die Gebihren und Verzugszinsen aus den Mah-
nungen.

In der Spalte Bruttoabziige finden Sie die Bruttoabziige aus der Schlussrechnung:

Abbildung 2.15. Projektdatensatzeigenschaften der Schlussrechnung:

Eigenschaften Zweig: 1. SchluBrechnung 20.07.2006 (berger)
\u"nrgang] Vnrhemerkungen] Schluﬂhemerkungenl Anschriftl \nfndesk] Sonderzuzchlage ]
Zahlungsmittel Steuerart Interimgegenkonto * Kostenstele
At der Sicherheitsleiztung Bank fur Sperrkonto
Gewahrleistungsbasizeatz Gewahrleiztungzsatz Gewshileiztungzeinbehalt Gewahrleistungsfrist
Zahlungsintervall Ablaufdatum Motiewngsdatum Fertigstellungsdatum
Dezimalstellen Prowizion Lagerhaltung Lager
Testspeichening Zuzammensztellungen
| Platzzparend j ‘ <Keiner j
Diruckdaturm Nettobetrag Bruttobetrag Arbeitzzeit
|20 Jul 2008 12:04 [1412520¢ [16.385.23€ | 187 b 40 min
Erstanlagedatum Eigentiimer Andeungzsdatum Bearbeiter
|20. Jul 2008 12:02 | drin |20. Jul 2006 15:24 |

| | oK | Abbrechen
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Projektverwaltung

Mit der Spalte Unternehmensbereiche kann die Ansicht z.B. auch nach dem Unternehmensbereich gefiltert
werden.

Der Projektstand zeigt u. a. die Kosten pro Kalkulationsgruppe an:

Abbildung 2.16.

Erlise Kosten
Hetto Gesamt
» 366,94 £| TI26€[ 25080€ 132 €] 323387

Die Lohn-Ist-Kosten in der Spalte Kosten Lohn aus der Nachkalkulation enthalten den Durchschnittslohn, die
Lohnzusatz- und Betriebsgemeinkosten und die Zuschlage aufgrund der eingestellten Lohnart:

Abbildung 2.17. Stammdaten | Projekte | Lohntarif

j MOS'aik Projektverwaltung (Firma Muster AG)
Datei  Bearbeiten Ansicht Einfigen Format Projekt Datensatz Extras 7

=3 $ B@ X 7 B
Stammedaten | Projekte | Lohntarif

5 Home: Startseite | Projekte: Lohntarife % * Projekte: Lohntarif (Standard) %

E,. Lohntarif J i:i' Allgemeines

= Suchen F3 Name = Standard

E Neu F8 Gruppe * Standard

05" Duplizieren Strg+F8 Kurztext Standardlohntarif

[ Gewerk * <Allgemein >

8 Bearbeiten = Arbeitspaket *

= . Kalkulationsgruppe * Lohn

& Nachschlagen. v = Zeitsngaben = In Minuten

|| Spechem 7| hei Min

5 Loschen... S Mengenformat * <Automatisch

E Preisangaben * Fir 1 5tunde Arbeitszeit

a Steuersatz * <Automatisch:

= Externname

= Mobile Synchronisation *  Ja

g

L 2 Kalkulation

E Durchschnittslohn 12,33 €

05 + Lohnzusatzkosten 100,00% 12,33 €
E + Lohnnebenkosten 89,00% 10,97 €
= = Kalkulationslohn 289,00% 35,63 €
ﬁ + Betricbsgemeinkosten

= + Gemeinkostenpauschale

2 = Lohnselbstkosten 288,97% 3563 €
A + Wagnis & Gewinn 8,00% 2,85€
E = Verrechnungssatz ~ 312,08% 3848 €

Die Kosten Lohn berechnen sich damit wie folgt:

35,63 € x 2 Std. =

71,26 €

Die Spalte DB |/ Std (Ist) wurde ergénzt. Der DB | pro Std

ergibt sich aus (DB | Ist/ Ist Std).

Die Spalte Nettobestellwert mit der Summe der verbuchten Bestellungen pro Projekte wurde ergénzt.

Abbildung 2.18. Spalten Skonto Netto und Skonto Brutto

Fakturiert | Gezahlt Skonto Ausgleich Skonto

Brutto Brutto Brutto Brutto netto
18.6860,31 € 0,00€ 0,00€
22134€[ 1.11033€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
576,56 € 0,00€ 0,00€
384,37 € 0,00€ 0,00€
83010€  230,00€ 835€ 0,00€ 702€
16.564,80 € 940,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
238,19€ 238,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
595,00 € 0,00€ 0,00€
4.248,30€ 200,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
17.850,00 €| 17.318,07 € 534,93 € 0,00€ 445,52 €
62,57 € 40,00 € 287 € 10,00 € 1081€
105,29€ 105,29€ T.00€ 0,00€ 583€
328,96 € 333,85€ 1,27 € 0,00€ 1,07€
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Die Spalten Skonto Netto und Skonto Brutto enthalten die Skontoabziige der Zahlungen ohne bzw. mit
MwSt. Der Wert in der Spalte Gezahlt Brutto enthélt den reinen Zahlbetrag.

In der Projekt- und Auftragsiibersicht enthélt die Spalte Skonto Netto (Erlésschmélerung) zuséatzlich zum Net-
to-Skontobetrag den Netto-Ausgleichsbetrag.
2.3. Umsatzgruppen

Die Chefiibersicht Umsatzgruppen zeigt die VK-Werte der Umsatzgruppen pro Monat und Jahr aufgeteilt
nach Kalkulationsgruppen.

Abbildung 2.19. Auswertungen | Chefubersichten | Umsatzgruppen

i MO% aik Projektverwaltung (Firma Muster AG) = -5

Datei Bearbeiten Ansicht Einfigen Format Projekt Datensatz  Extras ?

D@F/E@RO[s2RxX (oo [+ ¥+ (A% QOMARRB[HI FHLD|[T#s 0|20 484 |
Auswertungen | Chefiibersichten | Umsatzgruppen

£ " Home: Start” Chefibersichten: Umsatzgruppen |7 Auftrage: A Sets: Set ) Fakburieruns” Nachkalkuls' Fakkurierun Serviceordr Fakburierur” Fakturierung: Rechnung | X
ﬂEj Jahr |Periode Gruppe Lohn Material Gerate Fremdes Rohstoffe Hilfsstoffe | Fr
c;(' Umsatzgruppen = | z006 Jul |Projekte 11.269,60 €| 1208650 € 9270 €
B Fol [ Warlungen praventiv 100,00 €] 20,91 €

§ L Hlzinauftrage arizE 267 49 €
“E—’ G 5 L Barverkiute 0,00 £ 19260 € 0,00 £ 0,00 € 0,00 € 0,00 £
o o Sep  |Wartungen korrektiv 76,96 £
o l:| % E R | Jul [ JULI GESAMT 11.427,32 €| 13.376,60 € 0,00 £ 0,00 £ 82,70 € 0,00 £
§ _ Sep  |SEPTEMBER GESAMT 76,96 £
a L Jahr |Projekte 11269 B0 €[ 12856 60 €| 8270 €
kY - artungen praventiv 100,00 € 2991 €
2 ] \Aertungen korrektiv 7696 €
3 L Hlzinauftraoe arI2E 267 49 €
H _ Barverkiute 0,00 £ 19260 € 0,00 £ 0,00 € 0,00 £ 0,00 £
= JAHR GESAMT 11.504,28 €| 13.376,60 £ 0,00 £ 0,00 £ 82,70 € 0,00 £
3
5
2
g
g
B
c
5
H
o
&
E
g
]
=
[=
=
Z
| Adressenstatistiken
Eg Artikelstatistiken -

Setstatistiken 411G G &

Personalstatistiken Projektakben
- Serviceordner
Buchungslisten Pl | »
Reqgieordner

Machkalkulation | 14] 4|Datensatz 1 von 13 geleseren A
Wartungen korrektiv: Reparaturauftrage aufgrund von Stérungsmeldungen usw.
Wartungen praventiv: Geplante Wartungen im Rahmen von Wartungsvertragen
Kleinauftrage: Regieabrechnungen (Abrechnungen nach Ist-Aufwand)

2.4. Auswertungen der Projektkosten pro Kalenderjahr

In den Cheflibersichten stehen unter Stundenanalyse und Kostenanalyse Diagrammauswertungen der Pro-
jektkosten pro Kalenderjahr zur Verfigung:

12
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Abbildung 2.20. Auswertungen | Cheflibersichten | Stundenanalyse

& MOS'aik Projektverwaltung (Firma Muster AG)

Datei Bearbeiten Ansicht Einfligen Format Projekk  Datensatz Extras 2

De sab|iBRX|oc|+¥|[ /&

Auswertungen | Chefiibersichten | Stundenanalyse

80307 # s a 2 [l e | X|dbdd |

Logistik | Kasss | Regis | Service | Projekts | Allgemein

| Stammdaten | Auswertungen | Biroarbeiten | Subunternehmer

Home: Starts” Kalkulation: # Chefibersichtsn: Stundsnanalyss - |~ Chefiibersich Machkalkolati Auftrage: &7 Nachkalkulat Machkalkulati” Projekts: Lok Machkalkulstion: Maschinsnbuchungen

Diagramm -

Drucken... Fa
Archivieren als PDF., .,

Analysieren =

2Zeitraum e
Kalenderjahr

2009 - | >
Optionen #

Diagramnmbyp »
Prasentation »
Farbschema »

Reihen »

SEenerte anzeigen
O wit Zufallswerten fiillen

Siehe auch 3

Stundennachweis

Stundenanalyse Produktiv/Unproduktiv
Kalenderjahr 2009

6500 h
6.000 h
5.500 h
5.000 h
4.500h o)
4.000 h
3.500 h
3.000 h
2500 h
2.000 h
1.500 h
1.000 h
500 h

I Produktive Stunden [l Unproduktive Stunden [l Saisonkurzarbeit Il Ausfallzeiten

Abbildung 2.21. Auswertungen | Chefuibersichten | Kostenanalyse

& MOS ik Projektverwaltung (Firma Muster AG)
Datei Bearbeiten Ansicht Einfigen Format Projekt Datensatz Extras ?

DF@akli2eX|[oc [+ ¥ [ /REBIHHEU[T # s 0z [%i 6% 406 |

Auswertungen | Chefiibersichten | Kostenanalyse

c Home: Startseite " Infodesk: Alle Projekte % - Prajektakte: 2009.00002 EFE Kalkulation (kerner) % » Kalkulation: Angsbot % - Projekte: Lohntarifs %, Chefibersichten: Kostenanalyse X |
T
£ .
& | Diagramm e Kostenanalyse pro Kalkulationsgruppe
=
Drucken... F3 .
= Archivieren als PDF, . Kalender]ahr 2009
iy
5
& Analysieren »
14.000 € -
b}
= Zeitraum 3
E 13.000 € +
Kalenderjahr
£ [r] | nowe]
o
| optionen r 11.000 € -
i
e’ Diagrarnmbyp = 10.000 €
|| Prasentation »
2 | Farbschema» 50006 il
e Reihen =
o ) 8.000€ | E
% D Daterwverte anzeigen ;5_,
g Legende anzeigen £ 7.000€ A
é O it zurallsveerten fillen
ol 6.000 € | 1
’? Hinweise E
5
T Bei 3D-Diagrammen kann der S.000 € - 1
£ Zoomfaktor mit dem Mausrad
g angepasst werden. 4.000 € -
S0 B kreis- und Ringdiagrammen
¢ | kinnen dis Seqmente mit der 3.000 € | —
e Maus herausgeldst werden.
|
s 2.000 € E
H
5
ad 1.000 € - g
g
= 0€
= Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt MNow Dez
E Siehe auch 3 Monat
i
Buchungsprotokol [ Lohn [ Material [l Sonstiges

Im Bereich Optionen beider Auswertungen habe Sie vielfaltige Einstellmoglichkeiten.
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Es werden die Kalkulationsgruppen Lohn und Material sowie die Kategorie Sonstiges fiir alle restlichen Kalku-
lationsgruppen ausgewertet.

Bei Kreis- und Ringdiagrammen werden die Datenwerte als Prozentzahl ausgegeben: Einzelne Segmente las-
sen sich mit der Maus zwecks Hervorhebung herausldsen

Abbildung 2.22.

& MOS'aik Projektverwaltung (Firma Muster AG) l = ‘ @

Datei Bearbeiten Ansicht Einfigen Format Projekt Datensatz  Extras 2

D@ @k s 2l |[oc [+ ¥ | /RBIE[T #5020 (X408 |

Auswertungen | Chefiibersichten | Kostenanalyse

Home: Startseite /~ Adressenstatistiken: Lieferantenmonatsumsétze X |~ Adressenstatistiken: Umsatzliste %/~ Adressenstatistiken: Monatsumsatze % - Chefiibersichten: Kostenanalyse X |

Dapomy : Kostenanalyse pro Kalkulationsgruppe

i:ﬁﬁ;‘éﬁ als POF... - Kalenderjahr 2009

Analysiersn »

Zeitraum 3

Kalenderjahr

“»

Optionen 3 Lohn Material Sonstiges

Diagrammtyp »
Prasentation =
Farbschema »

Reihen »

Datenwerte anzeigen
Legende anzeigen
O wit Zufallswerten fiillen

00 -5 33,005 _

Hinweise &

Bei 30-Diagrammen kann der
ZoornFakkor mit dem Mausrad
angepasst werden,

n Tl
el Kreis- Und Ringdiagrammen o 37.00% R

kérnen die Segmente mit der
Maus herausgelost werden,

Siehe auch -

Buchungsprakokall B Jan B Feb [ Mz B Apr B Mai [ Jun [ 00 B Aug B Sep Okt [y, Nov [, Dez

Stammdaten | Auswertungen | Biroarbeiten | Subunternehmer | Logistik | Kasse | Regie | Service | Projekte | Allgemein

Bei 3D Diagrammen konnen Sie mit der [| i nken Maust aste] die Perspektive des Diagramms andern
und den Zoomfaktor mit dem [ Mausr ad] anpassen!
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Kapitel 3. Finanzverwaltung

In diesem Kapitel finden Sie eine Beschreibung diverser Auswertungen in der MOS'aik-Finanzverwaltung "
Dazu gehort beispielsweise die Erfolgsanalyse und der Auftragsstand.

* Abschnitt 3.1, ,Erfolgsanalyse*
* Abschnitt 3.2, ,Auftragsstand*
* Abschnitt 3.3, ,BWA Auswertungen Spaltenbilanz / GuV*

3.1. Erfolgsanalyse

Die Erfolgsanalyse wird nach Gruppen (Projekte, Regie und Wartung) und innerhalb jeder Gruppe nach Kos-
tenstellen unterteilt:

Abbildung 3.1. Auswertungen | Chefuibersichten | Erfolgsanalyse

& MOSaik Finanzverwaltung (Firma Muster AG) =
Datei Bearbeiten Ansicht Datensatz Buchen Fxtras ?
‘ « » & | & i
Startseite Zuriick Worasrts Drucken  Seitenansicht | Aktualisieren Projekte Datenbank  Dokumente Mandant
Auswertungen | Chefiibersichten | Erfolgsanalyse
5| Mavigation R %| . Home: Startseite ! Chefiibersichten: Erfolgsanalyse x |
H Journale ey 3 KSt Bezeichnung Gruppe ] Kalk-Gruppe | Umsatz Kosten I Saldo |
= Tagebiicher Srucken... - Gesamterfoly  Projekt | Lohn 407000€| 3.20670€| 86330
E Kontoblatter A4 Analysieren in Excel... || Projekt Matenal 76715€  J6950€ 29856
3 Kentoblitter A5 Ll Projekt | Rohstofle 285€ | 25|
o|  Summen-jSaidenisten e - Regie Lohn 11544 € 1544
2 BuA's Startdatum il Regie Material 16209 € 1629
F BUA's Basel I Al 7] Regie Rohstoffe 000€ 0,00
£ Chefiipersichten Anzahl Monate 5] Watung | Lohn 14296 € | 1429
s A= [T Warung | Material 0ME [ om|
g <Keine Kostenstele> Warlung Lohn 000€ 000
g ] Wartung | Material 0p0¢€ | CI,CO'
3 1000 [Lager Regie |  Lohn 1544 € [ 1544
< || __Regie Material 16209 € 162,09
E (] | Regie | Rohstofle 0M0E [ 000|
| | 2000 [Werkstatt  Projekl | Lohn 407000€| 320670€ 8330
o Projekt |  Matenal 76715€|  46B859€| 29856
| Projek | Rohstoffe 285€ 285|
[ Warlung Lohn 14296 € 14296
Aufirége Siche auch B :
Meldungen 7
Kostenstellen fastensizlen zlil Datensatz 0 von 0 gelesenen |LIE

[ 04/2014 |NUM | Admin - Mosaik.mdb

Die Spalte Umsatz enthalt die Werte aus der Nachkalkulation.
Auf den folgenden Seitenansichten erhalten Sie weitere Erlauterungen.
Die Erfolgsanalyse Gesamt in der Seitenansicht (Seite-1):

Die Gesamtseite (1. Seite) ist nach Gruppen (Projekte, Regie und Wartung) unterteilt:
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Abbildung 3.2.

Firma Muster AG

Mandant: 1

Erfolgsanalyse fiir Oktober 2012

Datum: 20.11.2012 Seite 1

KSt Bezeichnung Gruppe Kalk-Gruppe Umsatz Kosten Saldo
Gesamterfoly Projekt Lahn 4070004 3206709 853,30 §
Projekt Material 7B7 15§ 4GB 50 F 298 56 9
Projekt Rohstoffe 2854 2854
Summe (Projekt) 4.840,00€ 3.67529¢€ 1.164,71 €
Regie Lohn 11544 4§ 11544 4§
Fegie haterial 162,09 9 162,09 9
Fegie Rohstoffe 0004 0004
Summe [(Regie) 277,53 € 277,53 €
YWartung Laohn 142 96 £ 142 96 £
YWWartung MWlaterial 0004 0004
Summe (Wartung) 142,96 € 142,96 €
[Gesamt | 5.260,49€¢ 367529¢€¢ 1.58520¢

Die Erfolgsanalyse nach Kostenstellen in der Seitenansicht (Folgeseiten):

Die Folgeseiten sind pro Kostenstelle nach Gruppen (Projekte, Regie und Wartung) unterteilt:

Abbildung 3.3.

Firma Muster AG

Mandant: 1

Erfolgsanalyse fiir Oktober 2012

Datum: 20.11.2012 Seite 3

K5t Bezeichnung Gruppe Kalk-Gruppe Umsatz Kosten Saldo
1000 |Lager Regie Lahn 11544 4 11544 4
Regie Material 15209 4 162,09 4
Regie Rohstoffe 0004 0o04
Summe (1000 Regie) 277,53 € 277,53 €
[Gesamt [ 27753 € [ 277,53 €
Abbildung 3.4.
Firma Muster AG Mandant: 1
Erfolgsanalyse fiir Oktober 2012 Datum: 20.11.2012 Seite 4
K5t Bezeichnung Gruppe Kalk-Gruppe Umsatz Kosten Saldo
2000 [Werkstatt Projekt Laohn 40700049 3.206,70 § 863,30 9
Projekt Material 767,15 § 468,59 § 298 56 §
Projekt Rohstoffe 2859 2859
Summe (2000 Projekt) 4.640,00€ 3.67529€ 1.164,71 €
Wartung | Lahn 142 96 9 142 96 9
Summe 2000 Wartung) 142,96 € 142,96 €
[Gesamt | 498296€ 3.67529€ 1307674

3.2. Auftragsstand
Die Auswertung Auswertungen | Auftrage | Auftragsstand enthalt die finanztechnischen Daten jedes Auftrags.
Nach dem Druck eines Auftrags und einer dazugehdrigen Rechnung in der MOS'aik-Projektverwaltung *’ ste-

hen die bis zur Rechnung erzeugten Daten in der MOS'aik-Finanzverwaltung * zur Auswertung zur Verfiigung.
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Nach dem Druck eines Auftrags (noch ohne Rechnung) wird der Auftragsstand nur aufgelistet, wenn
bereits Nachkalkulationsdaten zu dem Auftrag erfasst wurden!

Weiterfuhrende Erlauterungen zu Auftragsstand finden Sie in den nachfolgenden Abschnitten:
» Abschnitt 3.2.1, ,Finanztechnische Daten pro Auftrag"

» Abschnitt 3.2.2, ,Auftrag finanzbuchhalterisch und technisch abschlie3en*

e Abschnitt 3.2.3, ,Buchen bzw. Bearbeiten des Fertigstellungsgrades*

¢ Abschnitt 3.3, ,BWA Auswertungen Spaltenbilanz / GuV*

3.2.1. Finanztechnische Daten pro Auftrag

Die folgenden Spalten (Einzel- und Gemeinkosten) werden durch die Erfassung der Nachkalkulationsdaten
gefullt. Die Kosten werden in Lohnkosten und Nicht-Lohnkosten (Wert-, Produkt- und Rohstoffe) aufgeteilt.
Nicht-Lohnkosten werden unter dem Sammelbegriff "Material" zusammengefasst.

Abbildung 3.5. Auftragsstand

dh MOS aik Finanzverwaltung (Firma Muster AG) =
Datei Bearbeiten Ansicht Datensatz Buchen | Extras | 2
ok « » & & & il [
Startseite Zuriick Worwirts Drucken  Seitenansicht | Aktualisieren Projekte Datenbank  Dokumente Mandant

Auswertungen | Auftrdge | Auftragsstand

= | Navigation R %| - Home: Startseite | Auftrage: Auftragsstand X |
g —— Summe | Einzel- |Gemein-| Gewinn- | Kosten Netto- = Material Lohn Materi
2 LTIz Auftragsstand - Auftrag | Kosten | Kosten | Zuschlag | Gesamt|Forderungen Einzelkosten | Einzelkosten | Gem. Kos
= Tagebiicher Drucken =5 I 000€ 2782€ 1290€ 328€ 4072€ 0,05€ 27,7T€ ]
5 Kontoblatter A4 Analysieren in Excel... 0,00€| 3827€ 1280€ 397€| 51,17€ 2,45€ 3582€ 0
5 Kontoblatter A5 0,00€ S860€| 2580€ 594€ B440€ 3,06€ 55,54 € ]
@ Filter 3 0,00€ 18926€ @385¢|  21,12€| 273,11€ 189,26 €
5 Summen-/Saldenisten 0,00€ 18569€ 70956 1787€ 23684€ 12998€  3570€ 185,69 €
i BWA's Unternehmensbereich 000€ 2019€ 645€| 2358€ 2664€ 20,19€)
E BWA's Basel IT [ <xein> =l 204408€| -5898€ U00E| -47,16€| -58,98% 25880 € 199,82 € 0
5 S 2.500,00 € 2.500,00 €| 250000 €]
F= Chefibersichten . . i
5 = Projekityp 450,00 450,00 450,00 €
'E Aufirage <Alle> - 120,14 € 12014€| 12014€
2 0008 889¢) 413€ 1,04 13,01% 8,89€
£ v, Status 174,00 € 174,00€  174,00€
é Auftragsstand Laufende Aufirage hd
E.
< @ Abschiufjahr
i Auftragsblstter
5 Von Datum *  Bis Datum =
@
Weitere Schritte B
Fertigstellungsgrad buchen...
Abschliefen...
Abschlufl riickgangigmachen. ..
Stapel verbuchen...
Siehe auch 3
Meldungen
2 Stapelbuchungen q E‘
Kostenstellen Elil Datensatz 1 von 20 gelesenen |L|ﬂ|
|Enthélt den Projekinamen, [04/2014 |NUM | Admin - Mosaik.mdb

Mit der Funktion Abschluf? riickgangig machen kann der finanzbuchhalterische Abschluss eines Auftrags riick-
gangig gemacht werden.

Datenherkunft (jeweils x Menge)

Material-Einzelkosten EK
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Material-Gemeinkosten Wert der Kalkulationszuschléage It. Faktor EK

Materialgewinn / Gewinnzuschlag VK - EK x Kalkulationsfaktor EK bzw. Material-VK - Materi-
al-Einzel- und Gemeinkosten

Kosten gesamt EK x Kalkulationsfaktor EK

DB: Nettoforderungen - Material- und Lohn-Einzelkosten

Lohn-Einzelkosten Kalkulationslohn, siehe Lohntarif (unter Berticksichtigung
der Lohnart)

Lohn-Gemeinkosten Gemeinkosten (siehe Lohntarif)

Lohngewinn / Gewinnzuschlag Wagnis und Gewinn bzw. Lohn-VK - Lohnselbstkosten (sie-

he Lohntarif)

Die Spalten mit den Gemeinkosten enthalten jeweils die Summe der Betrage aus den Betriebsgemeinkosten
(Lohngemeinkosten) und Baustellengemeinkosten (Material- und sonstige Gemeinkosten ohne Lohn)

Die Spalte Unternehmensbereiche wurde ergénzt.

3.2.2. Auftrag finanzbuchhalterisch und technisch abschlie3en

Mit der Funktion AbschlieRen ... wird ein markierter Auftrag finanzbuchhalterisch intern als Erledigt gekennzeich-
net. Im Detail wird dazu in der Datenbanktabelle Projektzweige beim Auftrag das Abschlussdatum gesetzt.

Das finanzbuchhalterische AbschlieRen kann fir eine Mehrfachauswahl von Auftragen durchgefiihrt werden.

Die Filtermdglichkeiten im Arbeitsblatt Auftragsstand der MOS'aik-Finanzverwaltung * sind um die Eingabe
eines Von Datum * und Bis Datum * erweitert worden.

Beim finanzbuchhalterischen Abschluss eines Auftrags im Arbeitsblatt mit dem Auftragsstand werden samt-
liche Vorgénge mit der Auftragsnummer des Auftrags ebenfalls abgeschlossen.

Das Verbuchen bzw. Stornieren von Vorgangen in der MOS'aik-Projektverwaltung * ist nicht mehr moglich,
wenn der zum Vorgang passende Auftrag finanzbuchhalterisch abgeschlossen wurde.

Das Verbuchen von Geschéftsvorfallen mit Erzeugen von Projektkosten in der MOS'aik-Finanzverwaltung

* wird abgelehnt, wenn der Auftrag zur ggf. angegebenen Auftragsnummer bereits finanzbuchhalterisch
abgeschlossen ist.

Falls beim Buchen einer Lagerbewegung eine Belegnummer angegeben wird und der Auftrag zur Belegnum-
mer bereits finanzbuchhalterisch abgeschlossen ist, wird das Speichern der Lagerbuchung abgelehnt

Nach dem finanzbuchhalterischen Abschluss des zugrundeliegenden Auftrags (bzw. auftragsbildenden Vor-
gangs) ist das Loschen von Kostendatensétzen in den Buchungsmasken der Nachkalkulation (Stunden,
Material, Maschinen) sowie im Buchungsprotokoll nicht mehr mdglich.

Das Neuanlegen bzw. Andern von Projektkostendatensétzen wird verhindert, wenn der angegebene Auftrag
finanzbuchhalterisch abgeschlossen ist.

Im Bereich Filter kénnen Uber das Feld Status die angezeigten Auftrédge eingestellt werden:

Laufende Auftrage: Es werden nur Auftrage aufgelistet, deren finanzbuchhalterisches Abschlussdatum vor
dem eingestellten Stichtag liegt.

Abgeschlossene Auftrage: Es werden nur Auftrage aufgelistet, die finanzbuchhalterisch abgeschlossen sind.

Alle Auftrage: Es werden sowohl laufende als auch abgeschlossene Auftrage angezeigt.
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Abbildung 3.6. Auswertungen | Auftrdge | Auftragsstand

& MOS'zik Finanzverwaltung (Firma Muster AG) l = ‘ lg
Datei Bearbeiten Ansicht Datensatz Buchen | Extras | 2
i * - & [& ] ] il [
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Abschlufishr 1 | Arbetszetel B Haizung sLsgetslen [hetrer Fima [Hans Heinet
b < [ == 1 [Servcemitray | 46 telder Fima  [Franz Feder
= Auftragsblatter | 1 |Auftrag B adler IFirma | Aurja Adler AC_
5 Von Diatum *  Bis Datum = 2 |Aufag B adler Fima | Arja Ader AC
ke 1 |Rechnung maste Herr [Mentred Mask
1 |Auttrag adle IFirma |Arja Adier AC
Weitere Schritte B 1 [Autieg el Firn ge kel KG
1 [Auttag s e [banred ik
Fertigstellungsgrad buchen... 1 |Auttiag fekder Fima Franz Feder
Abschliefien. .. 1 |Aufliag adler [Firma (i Adler AC
AbschluB riickgangigmachen. .. 1 |Auftrag adler IFirma \arje Adler AC
1 | autiag e Firma [Arja Adter 4C
Stapel verbuchen...
Siehe auch = ™
Pckd rioen Stapebuchungen d [*]
Kostenstellen ﬁli‘ Datensatz 1 von 20 gelesenen |L|ﬂ|
Enthalt den Projektnamen. ['04/2014 |NUM | Admin - Mosaik.mdb

Mit der Funktion Abschlielen ... kann das AbschlieRen aus technischer Sicht erfolgen sowie das Abschliel3en
des Projekts und der Nachkalkulation insgesamt.

Abbildung 3.7. AbschlieRen

- .
Abschiiefen =5

AbschluBdatum
[25.09.2014

Optionen
¥ status des Auftrags auf "Abgeschlossen” setzen
¥ N Auftrag abschliefien

o

. Status des Auftrags auf "Abgeschlossen" setzen:

Der Auftragsstatus wird auf Abgeschlossen gesetzt und im Feld Abschlussdatum (Datenbanktabelle Projekt-
zweige) das vorgegebene Datum gesetzt. Damit wird der Auftrag technisch abgeschlossen.

. Nachkalkulation des Projekts zum Auftrag abschlief3en:
Das Feld Nachkalkulation der Projekteigenschaften wird auf Abgeschlossen gesetzt.
. Projekt zum Auftrag abschlie3en:

Das Feld Status in den Projekteigenschaften wird auf Abgeschlossen gesetzt.

3.2.3. Buchen bzw. Bearbeiten des Fertigstellungsgrades

Der Grad der Fertigstellung kann direkt in der Auswertung mit dem Auftragsstand bearbeitet werden:
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Abbildung 3.8. Auswertungen | Auftrdge | Auftragsstand
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Stapel verbuchen... 1 fusing perger Har bernd
1 |Serviceaufirag berger Herr Bernd
1 |Auttrag berger Herr Berrel
1 |Rechung s Firma Anja A
1 |Auttrag el Fima Inge iy
i 1 |Autiran \erner Fima Hurt Ki
Siche auch 4
Meld
— Stapebuchungen ‘ [
Kostenstelen | 4] 4] Datensatz 1 von 20 gelesenen D]
Enthalt den Projekinamen. ['04/2014 |NUM | Admin - Mosaik.mdb

3.3. BWA Auswertungen Spaltenbilanz / GuV

Die MOS'aik-Finanzverwaltung * ist unter Auswertungen | BWA's um die Auswertungen Spaltenbilanz / GuV
und Spaltenbilanz / GuV kumuliert erweitert worden.

Dazu finden Sie in den Sachkontenstammdaten das Feld Untergruppe . Der Inhalt im Feld Gruppe ist sinnvoll
gefullt worden; die Alias-Gruppen (SKR 03/04) sind entfallen. Mehr dazu finden Sie auch im Themenbereich
Erweitertes Buchungsschema.

Abbildung 3.9. Auswertungen | BWA's | Spaltenbilanz / GuV
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Abbildung 3.10. Auswertungen | BWA's | Spaltenbilanz / GuV
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Abbildung 3.11. Auswertungen | BWA's | Spaltenbilanz / GuV kumuliert
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Abbildung 3.12. Auswertungen | BWA's | Spaltenbilanz / GuV kumuliert
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